

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체지원건의사업		구 ② 분	증장기	
관리 번호	11		담당 (전화번호)	교통행정계 (☎ 970-4553)	
사업명	하단~녹산간 도시철도, 오션시티~대저1동간 트램 조기 건설				
주관부서	교통행정과	관련부서			
총사업비	비에산				
추진실태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
		○			

■ 사업개요

- 서부산권의 교통난 조기해결을 위한 도시철도 및 트램 조기 착공 지원
- ① 도시철도, 트램 조기 착공 건의
 - 사업기간 : 2018~
 - 사업내용 : 도시철도, 트램의 조기 착공 필요성, 당위성 건의
 - 추진방법 : 부산시 방문, 협조요청(공문)
- ② 부산시 및 유관기관과의 유기적 협조
 - 사업기간 : 2019~
 - 사업내용 : 부산시 및 유관기관 협조체제 구축
 - 추진방법 : 부산시 협조사항 지원, 유관단체·기관 공동협조

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
하단~녹산간 도시철도, 오션시티~대저1동간 트램 조기건설 -조기 착공 건의 -시 및 유관기관 협조, 추진 연대 구축						

■ 자원조달 : 비예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총 액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22년 이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 예산 투입 실적 : - 백만원(국비 시비 구비 기타)

▣ 이행정적(주요성과)

- 하단~녹산 도시철도
 - 조기 건설 발족식 개최 : '15년 11월
 - 구축계획 승인 : '17년 6월
 - 예비타당성 조사 : ' 18년 5월
- 오션시티 ~ 대저1동간 트램
 - 예비타당성 조사 신청(시→기재부) : '17년 8월

▣ 문제점 및 대책

- 과도한 사업비 부담에 따라 단계별 추진으로 완공까지는 장기간 소요 전망

▣ 향후계획

- 부산시 방문, 협조 요청
- 부산시 협조사항 지원, 유관단체 · 기관 공동 협조 등

위치(조감)도, 관련사진

