

사업 목표

- 구민복리 증진을 위해 근린공원 내 다양한 편의시설 조성
- 부족한 편의시설 등을 확충하여 명품 가족공원으로 조성

■ 추진방향

- 명지국제신도시 1호 근린공원 내 체육시설 및 편의시설을 확충하여 명품 가족공원으로 조성

■ 우선순위 : 중장기사업(2022년)

■ 사업개요

- 위 치 : 명지국제신도시 1호 근린공원 내 ※ 면적 812천㎡
- 사 업 비 : 274억원 ※ 1호 근린공원 조성 사업비
- 사업내용 : 근린공원 내 주민 여가시설 및 체육시설 확충
 - 여가시설 : 가족단위 물놀이 시설(야외수영장) 등 편의시설 조성
 - 체육시설 : 야구장, 축구장, 파크골프장 등 다목적 체육시설 조성
- 추진방법 : 설계 심의과정에서 삭제된 주민 편의시설 조성 재추진
 - 한국토지주택공사(LH) 및 관련기관과 협의 추진

※ 재원조달계획 : 비예산사업

연도별 추진일정

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
주민 편의시설 조성 재추진 협의 낙동강하류 철새도래지 현상변경 허용기준 조정용역	████████████████████					
근린공원 내 주민 편의시설 조성					████████	

세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
명지국제신도시 1호 근린공원 내 야외수영장 등 조성	2018년	▪ 근린공원 내 체육시설 등 주민 편의시설 조성 재추진 협의		
	2018년 ~2021년	▪ 낙동강하류철새도래지 현상변경 허용기준 조정용역(2018~2021년)		
	2022년	▪ 사업시행		

추진실적

- 근린공원 내 주민 편의시설 조성 재추진 협의(LH 및 문화재청)
- 1호 근린공원 설계 변경(안) 검토 및 문화재청 방문('18.11.12.)
- 문화재청 관계자 현장방문(설명회 개최) 및 체육시설 반영 요청('19.10.31.)

문제점 및 대책

- 명지지구 1호 근린공원 조경설계는 협의·확정된('17.10.)된 사항으로 조경 설계 변경(심의) 어려움
- 낙동강하류 철새도래지의 체계적 보존 관리를 위해 「낙동강하류 철새도래지 현상변경 허용기준 조정 용역(2018년~2021년)」 시행(문화재청)

향후 추진계획

- 「낙동강하류 철새도래지 현상변경 허용기준 조정 용역」 결과에 따라 체육시설 등 주민 편의시설 조성 추진

■ 위치도



■ 현장사진(조감도)

