

## 사업 목표

명지동의 급격한 인구 증가로 인하여 문화시설 인프라 부족과 문화육구 증대에 따라 명지문화복합시설의 조기 완공을 통한 문화향유 기회 제공 증대로 명품 도시 강서 조성

## 추진방향

- 명지지구 근린공원 1호내 문화복합시설을 LH에서 건립하여 부산시 기부채납 후 우리 구에서 운영할 예정으로, 타당성 용역을 바탕으로 구민이 원하는 문화시설을 조기에 완공

## 우선순위 : 중기사업(2021년)

\*사업일정 지연으로 우선순위 조정필요(중기→중장기)

## 사업개요

- 위 치 : 명지지구 근린공원1호 내
- 사업기간 : 2017 ~ 2022년
- 사업규모 : 사업비 500억, 사업면적 30,000㎡ [연면적 12,349㎡]
  - ▷ 공연시설(음악전용 900석, 다목적 300석), 체육시설(수영장), 부대시설(전시공간, 문화교육공간 및 편의시설)
- 시 행 자 : 한국토지주택공사

## ※ 재원조달계획

[단위 : 백만원]

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	50,000	200	3,400	23,000	23,400	
국 비						
시 비						
구 비						
기 타	50,000	200	3,400	23,000	23,400	

## 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총 계		50,000	
명품 낙동강 아트홀 조기 완공	2018년	■ 현상설계공모 및 업체 선정	200	
	2019년	■ 기본 및 실시설계 완료	3,400	
	2020년	■ 건립공사 착공	23,000	
	2021년	■ 건립공사 시행	23,400	
	2022년	■ 건립공사 준공 및 개관	-	

## 연도별 추진일정

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
현상설계 공모 및 업체 선정	■					
기본 및 실시설계		■				
공사 착공 및 준공			■			
개관 및 운영					■	


## 추진실적

- '16. 3. : 업무협약 체결(부산시-강서구-LH)
- '16. 7. : 사업시행 세부협약 체결(부산시-강서구-LH)
- '17. 3. ~ '18. 7. : 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행
- '18. 9. : 명지지구 문화복합시설 건립 현상공모 (재)공고 실시
- '19. 2. : 기본 및 실시설계 시행(용역기간 '19. 2.~'20. 1.)
- '19. 6. ~ 9. : 설계용역 설명회 개최(6.20, 9.10.)
- '19. 11. ~'20. 2. : 명지지구 개발 특화계획 관련 관계기관 협의  
(부산진해경제자유구역청, 문화재청, LH 등)
- '20. 3. : 건축·경관·교통영향평가 심의
- '20. 6. : 건축허가

## 향후 추진계획

- '20. 8. : 설계용역 완료
- '20. 9. : 건립공사 발주
- '20.11. : 건립공사 착공 ('22. 4. : 건립공사 준공)

## ■ 위 치 도



## ■ 조 감 도

