

사업 목표

- 축구 전용경기장 및 연습장 등을 건립하여 「스포츠타운」 조성
- 「강서 거점 스포츠타운」 인프라 활용 「축구 메카」 조성

■ 추진방향

- 축구 전용경기장, 연습장 건립 및 수영, 양궁, 하키 등 실내·외 스포츠를 즐길 수 있는 「거점 스포츠 타운」 조성

■ 우선순위 : 중장기사업(2022년)

■ 사업개요

- 위 치 : 대저1동 2175-2번지(강서체육공원 일원)
- 조성규모 : 322,985㎡
 - 축구 전용경기장(1면), 경기장(1면), 연습장(4면)
 - 하키경기장(2면), 파크골프장(1면)
 - 유스호스텔 숙박 등 편의시설, 주차장 등
- 추진방법 : 「市 체육발전 종합계획」에 따라 부산시와 협의 추진
 - (1단계) 2018~2023년 : 강서체육공원 부지(208,985㎡)활용 조성
 - (2단계) 2023~2025년 : 연구개발특구 조성사업과 연계 추진

※ 재원조달계획 : 비예산사업

■ 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
강서체육공원을 스포츠타운으로 조성	2018년	■ 타당성 용역 시행 및 전용경기장 건립계획 수립		
	2019년	■ 공유재산관리계획 반영 및 GB관리 계획 변경		
	2020년	■ 공유재산관리계획 반영 및 GB관리 계획 변경, 기본 및 실시설계 용역		
	2021년	■ 기본 및 실시설계 용역, 공사 착공		
	2022년	■ 공사 준공		2023년 준공

■ 연도별 추진일정 (1단계 사업 추진일정)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
타당성 용역 시행	■					
공유재산관리계획 반영 및 GB관리계획 변경		■				
기본 및 실시설계 용역			■			
공사 착공 및 준공					■	2023년 준공

■ 추진실적

- '17. 11. : 부산시 체육발전종합계획 수립
- '18. 3. ~ '18. 9. : 기본계획 및 타당성 용역 시행(부산시)
- '19. 5. : 부산시 서부산대개조 비전 발표(축구전용경기장 건립)
- '20. 2. : 부산시 체육진흥과 방문 업무협의

■ 문제점 및 대책

- 市 예산실 협의난항 등 중앙투자심사 및 후속 행정절차 담보상태
- 「市 체육발전 종합계획」에 따른 부산시 추진사업으로 관련기관과 협의 필요

■ 향후 추진계획

- 사업 추진계획(일정)에 따라 부산시와 지속 협의 추진

■ 위 치 도

