

[녹지공원과 공원계 ☎970-4532]

✓ 사업구분	시+자체	✓ 예산구분	비예산
✓ 사업기간	중장기(임기 내)	✓ 신규여부	계 속

❖ 사업목표(추진방향)

국회 부산 도서관 인근 근린공원 10호의 조기 조성을 통해 도심지 내 대규모 녹지공간을 확충하고 주민들의 삶의 질 향상에 기여

❖ 사업개요

- 명 칭 : 근린공원 10호
- 위 치 : 부산광역시 강서구 명지동 910-6번지 일원
- 면 적 : 223,360㎡
- 시설결정일 : 부산·진해경제자유구역청 고시 제2021-54호(2021. 12. 22)
- 사업시행자 : 한국토지주택공사(LH)
 - 사 업 명 : 부산·진해 경제자유구역 명지지구 개발사업
 - 시행기간 : 1-1단계('15.12월 준공), 1-2단계('17.11월 준공), 1-3단계('21.4월 준공), 1-4단계('21.11월 준공), 2단계('03.10월~'25.12월)
- 사 업 비 : 200억원

❖ 확인지표 : 조경공사 발주

❖ 재원조달 계획

- 비예산-타기관(LH) 사업

❖ 세부 추진계획

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
근린공원 10호 조성	2022년	▪ 조기조성 적극 권고 및 행정 협조		
	2023년	▪ 조기조성 적극 권고 및 행정 협조		
	2024년	▪ 실시설계 착수 및 공원조성계획 결정		
	2025년	▪ 조경공사 발주		
	2026년 이후	▪ 준공		

❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
근린공원 10호 조성					

❖ 추진실적

- '21. 12. : 명지지구 개발계획 변경 완료(시설결정)

❖ 향후 추진계획

- '24년 : 실시설계 착수 및 공원조성계획 결정
- '25년 : 조경공사 발주(예정)

❖ 위치도 및 조감도

