
 ■ 공약 변경 상세내역 (변경일:‘23. 7. 18.)

순번
관리
번호

공약명 (현재) 변경 내용 변경 사유 변경 절차

1 8
‘다람쥐버스’ 운행, 시내버스· 마을버스 
노선 및 배차간격 개선

사업기간(중기⟶단기)
사업비(500백만원⟶2,420백만원)

사업기간 단축 및 버스구입비 및 재정지원금 반영 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

2 12
멀티콤플렉스 조기 건설 (아이스링크장 포
함)

사업기간(중장기⟶중기)
사업비(신규 26,620백만원)

사업기간 단축 및 사업비 반영(市⟶區 사업이관) 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

3 13 명지 글로벌캠퍼스 조기 건립 사업기간(단기⟶중장기) 준공시기 지연 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

4 22-3 다문화센터 건립․운영 사업기간(중기⟶중장기) 준공시기 지연 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

5 22-4 노인 교통비 지원
사업기간(단기⟶중기)
사업비(955백만원⟶1,896백만원)

행정절차 지연 및 총 사업비 증가 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

6 3-2 주택공급 촉진 사업비(신규 22백만원) 용역비 반영 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

7 5-2 지역상권 활성화 사업비(19백만원⟶90.6백만원) 환경개선 사업비 반영 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

8 10 가덕도동 도로 확충 사업비(1,665백만원⟶2,015백만원) 공사비 증가 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

9 19 낙동강110리 둘레길 조기 완성 사업비(400백만원⟶356백만원) 용역비 감소 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

10 20-3 가락지구 대규모 수리시설 개보수 사업비(13,757백만원⟶8,746백만원) 식만지구 사업비 감소 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

11 20-4 폐자재 처리 지원 사업비(744.5백만원⟶735.8백만원) 폐자재 수거비 감소 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

12 24 반려견 놀이터 조성 사업비(221백만원⟶219백만원) 총 사업비 감소 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경

13 25 신호매립장 주변 악취문제 해결 사업비(4,879백만원⟶5,018백만원) 총 사업비 증가(자부담 반영) 공약사업 추진단 회의(23.7.18.)를 통해 변경


