
13 명지 글로벌캠퍼스 조기 건립

                                             [총무과 평생교육계 ☏970-2302]

         ✔ 사업구분    시+자체                ✔ 예산구분    비예산

       ✔ 사업기간    중장기               ✔ 신규여부   계  속

❖ 사업목표

 명지국제신도시 내 글로벌 캠퍼스를 조성하여 글로벌 교육의 산실로서  

 교육혁신을 통한 강서구의 성장잠재력 제고

❖ 사업개요 

 § 사업내용 : 명지국제신도시 내 글로벌캠퍼스 조성(로열러셀스쿨 분교)

 § 위치/규모 : 명지동 3638, 8,900평(29,547㎡)

  § 총사업비 : 984억원(시비 384부지비, 민자 600건립비)

  § 사업내용 : 로얄러셀스쿨 초‧중 건립 우선 추진

    - 정원 : 초등학교 900명, 중학교 450명

    - A동 초등, B동 중등, C동 다목적동, D동 사무동, 

      E동 시택

❖ 확인지표 : 건축 준공

❖ 재원조달 계획 : 비예산



❖ 세부 추진계획

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

명지 글로벌캠퍼스 
조기 건립

2023년 
~2024년 상반기

 § 타당성 조사

2024년 하반기  § 중앙 투자심사

2024년 하반기
~2025년 하반기

 § 기본‧실시 설계

2025년 하반기  § 공사 착공

2027년 하반기  § 준공

2028년 하반기  § 개교

❖ 연도별 추진일정 

단위 사업 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년

타당성 조사 및 투자심사

설계공모 및 착공

공사 시행 및 준공

❖ 추진실적

  § ‘22.    : 명지글로벌캠퍼스 외국교육기관 건립추진 실무 T/F팀 구성 및 회의 개최

  § ‘23.  1. : 2단계 우선 건립(600억), 1단계 재정확보 후 단계적 건립 제안(市)

  § ‘23.  3. : 3단계 부지 확보 조건, 단계적 건립 일부 수용(학교)

  § ‘23.  5. : 3단계 부지 없이 1‧2단계 부지 건립으로 협의(市↔학교)

    ※ 초‧중등(2단계 우선시작), 고등학교 및 부대시설(1단계 차후 증축)

  § ‘23.  6. : 건축 실무 TFT 회의 재개(市↔LH↔추진단)

  § ‘23. 10. : 타당성 조사(행정안전부) 의뢰



❖ 향후 추진계획 

  § 사업 추진계획(부산시)

   - ’23. 11. ~ ‘24. 6 . : 타당성 조사(행정안전부) 의뢰

   - ‘24.  8.           : 중앙투자심사

   - ’24. 10. ~ ‘25. 10. : 기본‧실시 설계

   - ‘25. 10.           : 공사 착공

   - ‘27. 10.           : 공사 준공

   - ‘28.  8.           : 개교 

  ※ 추진방향

    • 2‧1단계 : 先착공 後증축으로 개교 시기 최대 단축 ► 언론 및 시민 관심도 부응

    • 3단계  : 소규모 전문 커리큘럼 갖춘 타깃 예술학교 유치 

                   ► 피바디 음악학교(美), 조지아 대학원(美) 등

 § 자체 추진계획

   - 부산시 등 유관기관과 조기 건립을 위한 지속 협의

❖ 위치도 및 건립부지

 * 외국교육기관 대상부지(명지국제신도시 內)  * 외국교육기관 부지 中 1,2단계 


