
19  낙동강110리 둘레길 조기 완성

                                              [총무과 구민협력계 ☏970-2372]

         ✔ 사업구분  시+자체+타기관(LH, 수자원공사)  ✔ 예산구분   예  산  

       ✔ 사업기간  중장기                    ✔ 신규여부   계  속   

❖ 사업목표(추진방향)

 

 낙동강과 구 전체를 아우르는 생태탐방로 조성으로 낙동강의 우수한  

 수변경관과 다른 자연 자원과 연계를 통한 낙동강 110리 탐방로 조성

❖ 사업개요 

  § 사 업 명 : 낙동강 110리 둘레길 조성

§ 사업기간 : 2022년 ~ 2028년

  § 사업구간 : 총 길이 44.1㎞(110리)

  § 사업내용

 - 낙동강과 구 전체를 아우르는 걷고 싶은 낙동강110리 둘레길 조성

 - 강, 습지, 철새 등 자연생태환경과 연계된 즐겁고 안전한 보행 환경 조성

 - 완료구간

    ž 1코스(대저수문~명지IC, 16㎞) : 낙동강 제방길(벚꽃길)로 기 조성됨

    ž 2코스(명지IC~명지오션시티~신호대교, 7.1㎞) : 갈맷길로 기 조성됨

 - 중기사업구간(‘25년 준공 예정)

    ž 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1㎞) : 명지국제신도시 근린공원(LH공사 추진)

    ž 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7㎞) : 에코델타시티 수변공원1,2,3호(수자원공사 추진)

 - 장기사업구간

    ž 5코스(강동동 중곡~김해교 7.2㎞) : 제2에코델타시티, 서부산권 복합산업단지(’25년 착공)

    ž 6코스(김해교~대저수문, 6㎞) : 친수공간 구상 마스터플랜 수립 용역(도시관리과)



❖ 확인지표 : 3, 4코스 완공, 5, 6코스 착공

❖ 재원조달 계획                                     (단위 : 백만원)

구 분 계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 356 - 356 - - -

국 비 - - - - - -

시 비 - - - - - -

구 비 356 - 356 - - -

기 타 - - - - - -

❖ 세부 추진계획                                    (단위 : 백만원)

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

낙동강110리 
둘레길 조성

총 계 356

2022년 -

2023년

 § 4코스(에코델타시티) 1구역 준공, 2구역 착공

 § 5코스(서부산권 복합산업단지) GB해제 추진

 § 5코스(제2에코델타시티) 기본계획 수립

 § 6코스 서낙동강 친수공간 구상 마스터플랜

   수립(용역)

356 6코스
용역비

2024년

 § 3코스(명지국제신도시 근린공원) 착공

 § 5코스(서부산권 복합산업단지) 산업단지계획 승인

 § 5코스(제2에코델타시티) GB해제 추진

 § 6코스 서낙동강 하천변 친수공간 구상

  마스터플랜 수립 용역 결과에 따라

  둘레길 조성 추진

2025년

 § 3코스(명지국제신도시 근린공원) 준공

 § 4코스(에코델타시티) 2구역 준공

 § 5코스(제2에코델타시티, 서부산권복합

  산업단지) 착공 

2026년  § 5코스 공사 진행

2027년 
이후

 § 5코스(제2에코델타시티, 서부산권복합

  산업단지) ‘28년 준공 예정



❖ 연도별 추진일정 

단위 사업 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후

낙동강110리 
둘레길 조성

❖ 추진실적

§ 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1㎞) : 명지국제신도시(LH공사)

   - 3-1, 3-2 공구 : ‘18. 착공, ‘21. 공사 잠정 중단(명지지구개발계획변경)

    ※ 수로관련 세부계획 수립(’23. 하반기) 후 공사 재개

§ 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7㎞) : 에코델타시티(수자원공사) 

   - 1구역(수변공원 3호) : ‘18. 착공, ‘23. 3월 준공

   - 2구역(수변공원 1,2호) : ’22. 계약 발주, ‘23. 1월 착공

  § 5코스(강동동 중곡~김해교 7.2㎞) : 부산시(수자원공사, 부산도시공사)

   - 제2에코델타시티 : ‘22. 개발구상 및 정책발표, ’23. 기본계획 수립

   - 서부산권 복합산업단지 : ‘17. 사업추진 계획수립, ‘22. 연도별 산업단지 지정계획 승인

  § 6코스(김해교~대저수문, 6㎞) : 도시관리과

   - 서낙동강 하천변 친수공간 구상 마스터플랜 수립 용역(’23. 3.~‘24. 3.)

❖ 향후 추진계획 

  § 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) : 명지국제신도시(LH공사)

   - 3-1, 3-2 공구(근린공원) : ‘24. 상반기 공사 재개, ‘25. 준공 예정 

   - 3-3 공구(근린공원) : ‘26. 착공 예정

     ※ 3-3 공구에 성토된 흙을 재활용할 예정이었으나 관련 폐기물법 변경으로 성토된 

흙을 처리를 못해 착공이 늦어짐

  § 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) : 에코델타시티(수자원공사) 

   - 2구역(수변공원 1, 2호) : ‘25. 준공 예정

  § 5코스(강동동 중곡~김해교 7.2㎞) : 부산시(수자원공사, 부산도시공사)

   - 제2에코델타시티 : ‘24. GB해제 추진, ‘25. 착공, ’28. 토지 분양

   - 서부산권 복합산업단지 : ’24. 산업단지계획 승인, ‘25. 착공, ’28 준공 예정

  § 6코스(김해교~대저수문, 6㎞)

   - 낙동강 친수공간 구상 마스터플랜 용역 결과에 따라 둘레길 조성 검토 : ‘24. 상반기



❖ 위 치 도 

   



❖ 세부 위치도(3코스) 



❖ 세부 위치도(4코스) 



❖ 세부 위치도(5코스 제2에코델타시티) 



❖ 세부 위치도(5코스 서부산권 복합산업단지) 

서부산권 
복합산업단지

5㎞

지하철3호선

경부선고속철도

경부선 철도

부산-김해 경전철

경전철

김해공항

부전-마산 복선전철

김해공항역
사상역

부전역

식만~사상간도로(예정)

국제산업물류단지

대저공공주택지구

연구개발특구


