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연구개발특구·전시컨벤션센터·복합산업단지 조기건설
2-2. 서부산권 복합산업단지 조기 조성

                                              [건설과 개발지원계 ☏970-4712]

         ✔ 사업구분    시+자체               ✔ 예산구분    비예산

       ✔ 사업기간    중장기               ✔ 신규여부    계  속

❖ 사업목표(추진방향)

 서부산권 복합산업단지를 조기 조성 후 서부산권 지역 균형발전 및   

 지역경제 활성화

❖ 사업개요

  § 사 업 명 : 서부산권 복합산업단지 조성사업

  § 위    치 : 강동동 135-1번지 일원

  § 규    모 : 1.39㎢(42만평)

  § 사업기간 : 2020년 ~ 2028년

  § 사 업 비 : 9,853억원

  § 시 행 자 : 부산도시공사

❖ 확인지표 : GB해제, 산업단지계획 승인

❖ 재원조달 계획 : 비예산

❖ 세부 추진계획

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

서부산권 
복합산업단지 

조성사업

2022년
 § 연도별 산업단지 지정계획 신청 및
   산업입지정책심의회 의결

2023년 
~2024년

 § GB해제 추진 및 산업단지계획 승인

2025년 
~2028년

 § 감정평가 등 보상 및 사업 시행



❖ 연도별 추진일정 

단위 사업 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후

GB해제 및 
산업단지계획 승인

보상 및 사업 시행

❖ 추진실적

  § ‘17.  9.          : 민간사업자 선정 및 사업추진계획 수립(부산시)

  § ‘19. 11. ~ ’20. 4. : 신규투자사업 타당성검토(지방공기업평가원)

  § ‘21.  2. ~ ’21. 4. : 전략환경영향평가협의회 심의 및 공개

  § ’22.  5.          : 연도별 산업단지 지정계획 신청(부산시→국토부)

  § ’22. 10.          : 산업입지정책심의회(국토부) 심의 의결  

                       ※ 연도별 산업단지 지정계획 신규 반영

  § ’23.  1.          : GB해제를 위한 농업적성도 협의 완료(농림부)

  § ’23. 11.          : 전략환경영향평가서(초안) 공람 공고

                      (주민설명회 개최 : ’23. 12. 7.)

❖ 향후 추진계획

  § ’24.        ~ ‘25. 상반기 : GB해제 추진 및 산업단지계획 승인(부산시)

  § ‘25. 하반기 ~ ’28.        : 감정평가 등 보상 및 사업 시행
  ➡ 자체 추진계획 : GB해제 등 행정절차가 조속히 진행될 수 있도록 유관기관 

간 협조체계 구축

❖ 위치도


