
24 반려견 놀이터 조성

                                               [농산과 농산유통계 ☏970-4812]

         ✔ 사업구분    자  체                ✔ 예산구분    예  산

      ✔ 사업기간    단  기                ✔ 신규여부    신  규

❖ 사업목표(추진방향)

반려견과 사람이 어울릴 수 있는 반려동물 놀이터의 개장(운영)을 통해  

건전한 반려견 문화정착 및 구민의 반려동물 문화시설 확충수요에 부응

❖ 사업개요

§ 위    치 : 명지동 일원   * 반려동물 양육인구가 집중된 지역 인근 설치

§ 사업규모 : 2개소(445㎡) 

    - 놀이공간, 이동식 펜스, 어질리티 시설, 휴게공간, 안내판 등

§ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년

❖ 확인지표 : 반려견 놀이터 준공

❖ 재원조달 계획                                     (단위 : 백만원)

   

구 분 계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 219 19 200 - - -

국 비 - - - - - -

시 비 - - - - - -

구 비 219 19 200 - - -

기 타 - - - - - -



❖ 세부 추진계획                                      (단위 : 백만원)

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

반려견 놀이터 조성

총 계  § 반려견 놀이터 조성(2개소) 219

2022년  § 명지근린공원 내 반려견 놀이터 조성 19

2023년  § 여론 조사 및 2차 놀이터 조성 200

❖ 연도별 추진일정 

단위 사업 2022년 2023년 2024년

명지근린공원 반려견 간이놀이터

2차 반려견 놀이터

❖ 추진실적 

§ ’22.   9. : 설계 및 공사업체 선정

§ ’22.  10. : 놀이터 착공·준공 및 시범운영

§ ’22.  11. : 1차 반려견 놀이터 개장

§ ’23. 4~5. : 사업성과, 이용객 만족도 조사 ➲ 추가설치 적정성 검토 

              기존 놀이터 확장 및 추가 설치 대상지 확정

§ ’23.   6. : 타지역 반려견 놀이터 벤치마킹 ➲ 창원, 울산, 해운대구

§ ’23.   7. : 관련 부서 협의 및 사업 추진방향 검토

§ ’23.   8. : 반려견 놀이터 착공

§ ’23.  11. : 반려견 놀이터 준공(2개소) ➲ 휴게시설, CCTV, 조명 설치 등

❖ 향후 추진계획 

  § 사업 추진계획

   - ’24. 1. ~ 12. : 반려견놀이터 임시 운영

   - ’24. 5. ~  6. : 반려견 놀이터 이용자 만족도 조사 실시  



❖ 위치도 및 현장사진(명지근린공원 내)

 

① 중·소형견용 놀이터

위치도      ② 대형견용 놀이터


