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주택공급 촉진 및 각종 규제 합리적 조정
3-1. 주거단지 조성

                                              [건설과 개발지원계 ☏970-4712]
   

         ✔ 사업구분    국가+시+자체        ✔ 예산구분    비예산

       ✔ 사업기간    중장기               ✔ 신규여부    계  속

❖ 사업목표(추진방향)

  명지지구 2단계 · 부산에코델타시티 · 부산강동 공공주택지구 조성을

  통한 인구유입 기대

❖ 사업개요 

구분 명지지구 2단계 에코델타시티 부산강동 공공주택지구

위    치 강서구 명지동 일원
강서구 명지동, 강동동, 

대저2동 일원
강서구 강동동 25-3번지 

일원 (舊 원예시험장)

규    모
 1,922,000㎡(58만평)

8,800세대
11.77㎢(357만평)

3만세대
173,221㎡(5.2만평)

1,600세대

사업기간 2003 ~ 2026 2012 ~ 2028 2020 ~ 2026

시 행 자 한국토지주택공사
한국수자원공사(85%), 
부산도시공사(15%)

한국토지주택공사

❖ 확인지표 : 공사 착공 및 시행

❖ 재원조달 계획 : 비예산

❖ 세부 추진계획

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

명지지구 2단계
2022년
~2026년

 § 공사 시행 및 준공 

에코델타시티
2022년
~2028년

 § 공사 시행 및 준공

부산강동 공공주택지구
2022년
~2026년

 § 공사 착공 및 준공



❖ 연도별 추진일정

단위 사업 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후

명지지구 2단계

에코델타시티

부산강동 공공주택지구

❖ 추진실적

  부산‧진해경제자유구역 명지지구(2단계) 개발사업

§ ‘21. 12. : 2단계 1공구 착공

§ ’22. 12. : 실시계획 변경 승인(경자청)

§ ’23.  3. : 1-4단계 준공

  부산 에코델타시티 친수구역 조성사업

§ ‘19. 11. : 3단계 공사 착공

§ ’23.  3. : 에코델타시티 친수구역 지정 변경 및 실시계획 변경 승인(환경부)

  부산강동 공공주택지구 조성사업

§ ’20. 8. : 공공주택지구 지정(국토부)

§ ‘22. 5. : 지구 지정 변경 및 지구계획 승인(국토부)

§ ‘22. 10. : 공사 착공

§ ’22. 11. : LH 착공 관련 주민설명회 개최

§ ’23. 11. : 부산강동 공공주택지구 지구계획 변경 승인

❖ 향후 추진계획 

  부산‧진해경제자유구역 명지지구(2단계) 개발사업

§ ‘26. : 2단계 1공구 준공

  부산 에코델타시티 친수구역 조성사업

§ ’24. : 2단계(강동동) 공사 완료

§ ‘28. : 3단계(대저2동) 공사 완료 및 전체사업 준공

  부산강동 공공주택지구 조성사업

§ ’26. 6. : 공사 준공



❖ 조감도 

  부산‧진해경제자유구역 명지지구(2단계) 개발사업

  부산 에코델타시티 친수구역 조성사업



  부산강동 공공주택지구 조성사업


