
7 낙동강 횡단도로 조기 건설

                                              [건설과 개발지원계 ☏970-4714]

         ✔ 사업구분    국가+시+자체          ✔ 예산구분    비예산

       ✔ 사업기간    중장기              ✔ 신규여부    계  속

❖ 사업목표(추진방향)

 서부산권 개발에 따른 낙동강 횡단교량의 만성적 교통정체 해소 및  

 시민 삶의 질 향상을 위해 서부산권 교통동맥인 대저대교(식만~  
 사상간 도로건설) 외 낙동강 횡단교량 조속 건설

❖ 사업개요 

  식만~사상간[대저대교] 도로 건설

§ 사업구간 : 강서구 식만동(식만JCT) ~ 사상구 삼락동

§ 사업규모 : 도로건설 L=8,240m, B=20m(왕복4차선) *대저대교=1.86km

§ 사업기간 : 2014년 ~ 2029년  

§ 사 업 비 : 3,956억원(공사 2,887, 보상비 856, 부대비 213) ▹국1,609, 시2,347

  엄궁대교 건설공사

§ 사업구간 : 강서구 대저동 ~ 사상구 엄궁동

§ 사업규모 : L=2.91㎞, B=24.5m(6차로)

§ 사업기간 : 2018년 ~ 2029년

§ 사 업 비 : 3,455억원(공사2,901, 보상 401, 부대비 153) ▹국 1,555, 시 1,900

  장낙대교 건설

§ 사업구간 : 강서구 생곡동 ~ 명지동 에코델타시티

§ 사업규모 : 도로건설 L=1.53㎞, B=24.5m(6차로) - 교량 L=1.07㎞

§ 사업기간 : 2018년 ~ 2029년

§ 사 업 비 : 1,329억원(공사 1,189, 보상 41, 기타 99) ▹국 664.5 시 664.5



❖ 확인지표 : ①환경영향평가 재협의  

              ②보상 및 공사 착공

 
❖ 재원조달 계획 : 비예산 
                                 
❖ 세부 추진계획

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

식만~사상간
[대저대교] 
도로 건설

2022년
~2024년 

 § 각종 행정절차 이행

2024년
 § 환평(본안), 문화재 현상변경 협의 후 

공사 착공

엄궁대교 건설공사
2023년  § 각종 행정절차 이행

2024년  § 환평 및 각종 인허가 협의 후 공사 착공

장낙대교 건설공사
2023년  § 각종 행정절차 이행

2024년  § 공사 착공

❖ 연도별 추진일정 

단위 사업 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후

식만~
사상간

[대저대교] 
도로 건설

 § 각종 행정절차 이행

 § 문화재현상변경 협의 및 공사
   착공

엄궁대교 
건설공사

 § 각종 행정절차 이행

 § 공사 착공

장낙대교 
건설

 § 각종 행정절차 이행

 § 공사 착공



❖ 추진실적

  식만~사상간[대저대교] 도로 건설  

  § ’06.  8. : 제1차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업 선정 (국토교통부)

  § ’10.  4. : 예비타당성 조사 완료(기재부)▹ B/C 1.2, AHP 0.68

  § ’16.  4. : 전략환경영향평가 협의(노선선정)완료 ▹ 낙동강유역환경청

  § ’17. 11. : 실시설계 적격자 선정(롯데건설 컨소시엄) 및 설계착수

  § ’18.  9. : 환경영향평가서(본안) 제출 (시→ 낙동강유역환경청)

  § ’20.  6. : 환경영향평가서 반려 (6/11)▹ 낙동강유역환경청

  § ’21.  6. : 대저대교 대안노선(4개) 통보 ☞ 낙환청⇀市(6/25) 

  § ’22.  7. : 대저대교 건설 시민공청회(부산시 도로계획과)

  § ’22.  7. : 낙동강하구 대저대교 최적대안노선 도출을 위한 범시민 토론회

  § ’22. 12. : 환경영향평가서(초안) 제출 및 주민설명회 개최

  § ’22. 12. : 환경영향평가서(초안) 취하 ※ 대안노선 제외하여 재접수 예정

  § ’23.  1. : 환경영향평가서(초안) 협의 제출 (시→낙동강유역환경청)

  § ’23.  2. : 환경영향평가서(초안) 검토의견 회신 (낙동강유역환경청→시)

             ※ 신규지정 멸종위기 조류 4종에 대한 번식기·여름철(4~8월)조사 실시

  § ’23.  3. : 대저대교 건설 시민공청회(부산시 도로계획과)

  § ’23.  8. : 신규지정 조류4종에 대한 추가조사(4~8월)

  § ’23.  9. : 환경영향평가서(본안) 협의 신청

  § ’23. 10. : 환경영향평가서(본안) 보완 요청 (낙동강유역환경청→시)

  § ’23. 10. : 환경영향평가서(본안) 보완 요청 (낙동강유역환경청→시)

  § ’24.  1. : 환경영향평가 협의 회신(통과) (낙동강유역환경청→시)

  엄궁대교 건설공사

  § ’16.  4. : 제3차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업 선정(국토교통부)

  § ’17.  8. : 17년 하반기 예비타당성조사 대상사업 반영(예타 착수 ’17.9)

  § ’18.  8. : 예비타당성조사 완료 ☞ BC 0.99, AHP 0.510

  § ’19.  6. : 총사업비 조정(기재부) 완료

  § ’20.  4. : 입찰공고 ▹ 3개사(현대, 극동, 대림 컨소시엄) 입찰참가

             ☞ 재입찰공고(4/29), 입찰참가신청(5/19), 현장설명회(6/2)

  § ’20. 12. : 실시설계적격자 선정 ☞ DL건설 컨소시엄



  § ’21.  2. : 문화재 현상변경(지반조사) 신청 ☞ 보류(4/28), 승인(7/28)

  § ’21. 11. : 소규모 환경영향평가 의견협의 ☞ 市→낙동강환경유역청(11/30)

  § ’21. 12. : 실시설계 일시정지(12/9) ☞ 소규모 환경영향평가 결과반영을 위한 일시정지

  § ’21. 12. : 소규모 환경영향평가서 반려 ☞ 낙동강환경유역청→市(12/24)

  § ’22.  1. : 겨울철새 및 대모잠자리 조사 등 소규모 환경영향평가 보완조사

  § ‘22. 11. : 엄궁대교 노선지하화 검토 전문가 토론회 
               ※ 도로․지반 분야 전문가 의견 청취

  § ’23.  3. : 신규 멸종위기종 여름철새 현지조사(6~8월) 요청(낙동강환경유역청 3/27)

  § ‘23.  4. : 신규 여름철새 현지조사(6~8월) 관련 업무협의(市·낙동강환경유역청 4/10)

  § ‘23. 6. ~ ‘23. 10. : 여름철새 현지 조사 및 설계변경(교량 평면화 등)

  § ‘23. 11. : 소규모 환경영향평가 재협의서 작성

  장낙대교 건설

  § ’17. 11. : 예타완료 ☞ B/C 1.04, AHP 0.512 (‘17.11.30. 예타결정)  

  § ’18.  7. : 기본 및 실시설계용역 착수

  § ’18.  9. : 문화재 현상변경심의 ⇒ 부결(철새영향성 검토 필요)

  § ’19.  5. : 철새영향성 검토 완료

  § ’20.  4. : 문화재현상변경심의 ⇒ 보류(환경영향평가 및 지하화 추진사항 확인)

  § ’20.  5. : 문화재현상변경(지반조사) 승인

  § ’20. 12. : 노선 자문회의(1차) 개최

  § ’21.  2. : 노선 자문회의(2차) 개최 및 노선 확정

  § ’21.  7. : 특정공법선정위원회 개최(교량상부형식)

  § ’21.  7. : 문화재현상변경 심의 ⇒ 부결(자연환경, 경관 등 부정적 영향)

  § ’21. 11. : 소규모환경영향평가 협의 신청(부산시→낙동강환경유역청)

            ⇒ 반려(낙동강하류 철새도래지 전체 영향 검토 등)

  § ’21. 12. : 특정공법선정위원회 개최(부대공 4종)

  § ’22.  6. : 소규모환경영향평가 재협의 신청(부산시→낙동강환경유역청)

            ⇒ 반려 및 보완요청(7.1.)

  § ’23.  3. : 소규모환경영향평가 재협의 ⇒ 보완요청

  § ’23.  9. : 소규모환경영향평가 협의 완료

  § ’23. 11. : 문화재 현상변경허가(노선승인) 신청



❖ 향후 추진계획 

  식만~사상간[대저대교] 도로 건설  

  § ’24. 1. : 환경영향평가(본안) 협의 완료 및 문화재 현상변경 신청

  § ’24. 5. : 공사 착공

  § ’24. 6. : 보상 시작

  엄궁대교 건설공사  

  § ’24. 1.      : 소규모 환경영향평가 재협의 추진

  § ’24. ~ ’29.  : 실시설계, 각종 인허가 추진, 공사추진 등(‘29. 6. 준공예정)

  장낙대교 건설 

  § ’24. 下.  : 공사 착공

 ➡ 자체추진 계획

  § 보상 및 공사 시행 중 구민이 소외되지 않도록 민원사항 적극 건의

  § 관계기관 적극 협조 및 환경단체 대응



❖ 위치도


