
8 ‘다람쥐버스’운행, 시내버스‧마을버스 노선 및 배차간격 개선

                                           [교통행정과 교통행정계 ☏970-4552]

         ✔ 사업구분    시+자체               ✔ 예산구분   예  산

      ✔ 사업기간    단  기               ✔ 신규여부   신  규

❖ 사업목표(추진방향)

§「대중교통 실태분석 및 버스체계 개편 용역」을 통한 우리구 중심의

   효율적인 버스 노선개편 및 대중교통 시스템 마련

§ 대중교통 취약지 서비스 지원을 위한 한정면허버스 운행

❖ 사업개요 

  대중교통 실태분석 및 버스체계 개편 용역 시행 

§ 사업기간 : 2023. 1 ~ 2024. 4. (15개월)

  § 사업규모 : 시내버스 및 마을버스 노선 개편, 한정면허 버스 도입

  § 사업내용 : 시내‧마을버스 실태분석 및 체계개편, 한정면허버스 도입 검토

  § 용 역 사 : ㈜수성엔지니어링 외 2개사 공동도급

  § 사 업 비 : 495백만원

  

< 시내버스 노선개편 >

 - 개편시행 : 2023. 7. 29.

 - 개편규모 : 노선 수 26 → 36 / 운행대수 224 → 319 / 평균배차 44분 → 39분

< 마을버스 노선개편 >

 - 개편시행 : 2024. 6. 목표

 - 개편규모 : 시내버스 개편 연계, 마을버스 21개 노선, 64대 노선 재조정

  ※ 가덕도동 노선조정 우선 완료 ‣ 1개 노선 연장, 1개 노선 신설(‘23.7.29. 시행)



  한정면허버스(가칭, 다람쥐버스) 도입

 § 사업목적 : 대중교통 취약지에 대한 실질적인 대중교통 이용 방안 마련

  § 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

  § 사업규모 : 대중교통 서비스 취약지 기점의 3개 노선, 6대 운행

  § 사 업 비 : 2,040백만원

   ※ 첫 해 기준 : 버스구입비 900백만원, 재정지원금 1,140백만원

❖ 확인지표 : 용역 준공 및 한정면허버스 운행

❖ 재원조달 계획                                     (단위 : 백만원)

구 분 계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 2,540 500 900 1,140 1,140 1,140

국 비 - - - - - -

시 비 - - - - - -

구 비 2,540 500 900 1,140 1,140 1,140

기 타 - - - - - -

 ※ 단기사업으로 완료 후 계속 추진(사업비 계는 2024년까지의 사업비임)

❖ 세부 추진계획                                      (단위 : 백만원)

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

총 계 2,520

시내ˑ마을버스 
노선 개편

2022년  § 용역비 확보 및 사업구상 500

2023년
 § 용역착수 및 착수보고회 개최
 § 공영차고지 준공에 따른 시내버스 노선 개편 시행
 § 강서구 마을버스 노선개편 시행

-

2024년  § 연차적 계획 반영한 노선개편 시행 -

(가칭)다람쥐버스 
운행

2023년
 § 한정면허 버스 재정지원 조례 제정
 § 노선안 발굴, 사업자 선정 및 한정면허 부여
 § 한정면허 버스 발주

900

2024년  § 한정면허버스 운행 1,140

2025년  § 한정면허버스 운행 1,140

2026년  § 한정면허버스 운행 1,140



❖ 연도별 추진일정

단위 사업 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

시내・마을버스노선 개편

(가칭)다람쥐버스 운행
( 공 약 완 료 ) (계 속 추 진)

❖ 추진실적

§ ‘23.  1. : 「대중교통 실태분석 및 버스체계 개편 용역」 착수

§ ‘23.  3. : 「강서구 한정면허 버스 재정지원 조례」 제정

§ ‘23.  3. : 강서구 시내버스 노선개편안 마련 및 노선개편 요구(→부산시)

§ ‘23.  5. : 시내버스 노선개편안 노선분과위 및 교통혁신위 의결(승인)

§ ‘23.  7. : 시내버스 노선개편 시행(가덕도동 마을버스 노선개편 동시 시행)

  § ‘23. 10. : 「대중교통 실태분석 및 버스체계 개편 용역」 중간보고회 개최

  § ‘23. 11. : 용역 설계 변경(한정면허 버스디자인 등 과업 추가, 사업비 증 36백만원)

  § ‘23. 12. : 한정면허 운송사업자 선정 및 사업자 지방보조금 교부(9억원)

❖ 향후 추진계획 

  § ‘24. 4. : 마을버스 노선 개편 시행

  § ‘24. 6. : 지역발전과 연계한 단계별 교통체계 개편방안 수립(용역 준공)

  § ‘24. 6. : 한정면허버스 운행  ※ 이후 취약지 발굴 후 순차적 추가 운행 추진


