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[문화체육과 ☏970- 2382]

사 업 목 표

 명지동의 급격한 인구 증가로 인하여 문화시설 인프라 부족과 문화욕구
증대에 따라 명지문화복합시설의 조기 완공을 통한 문화향유 기회 제공

증대로 명품 도시 강서 조성

 추진방향 

 § 명지지구 근린공원 1호내 문화복합시설을 LH에서 건립하여 부산시 기부

채납 후 우리 구에서 운영할 예정으로, 타당성 용역을 바탕으로 구민이 

원하는 문화시설을 조기에 완공

 우선순위 : 중장기사업(2022년)

 ❖ 임기 내 목표 : 건립공사 착공 후 정상추진

 사업개요

 § 위    치 : 명지지구 근린공원1호 내

 § 사업기간 : 2017 ~ 2023년

 § 사업규모 : 사업비 500억, 사업면적 30,000㎡ [연면적 9,114㎡]

  ▹ 공연시설(음악전용 1,000석, 다목적 300석), 

     부대시설(전시공간, 문화교육공간 및 편의시설)

 § 시 행 자 : 한국토지주택공사(LH)

※ 재원확보현황
(단위 : 백만원)

구 분 계 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 50,000 200 3,400 23,000 23,400

국 비

시 비

구 비

기 타 50,000 200 3,400 23,000 23,400



 세부 추진계획   
(단위 : 백만원)

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

총 계 50,000

명품 
낙동강 아트홀 

조기 완공

2018년 ◾현상설계공모 및 업체 선정 200

2019년 ◾기본 및 실시설계 3,400

2020년 ◾건축인허가 23,000

2021년 ◾설계완료, 건립공사 착공 23,400

2022년 ◾건립공사 -

2023년 이후 ◾건립공사 준공 및 개관 -

 연도별 추진일정

구   분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 이후

현상설계 공모 및 
업체 선정

기본 및 실시설계

공사 착공 및 준공

개관 및 운영

 추진실적

 § ’16.  3. : 업무협약 체결(부산시-강서구-LH) 

 § ’16.  7. : 사업시행 세부협약 체결(부산시-강서구-LH) 

 § ’17. 3. ~ ’18. 7. :  건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행

 § ’18.  9. : 명지지구 문화복합시설 건립 현상공모 (재)공고 실시

 § ’19.  2. : 기본 및 실시설계 시행(용역기간 ’19. 2.~’20. 1.)

 § ’19.  6. ~ 9. : 설계용역 설명회 개최(6.20, 9.10.)

 § ’19. 11. ~ ’20. 2. : 명지지구 개발 특화계획 관련 관계기관 협의

      (부산진해경제자유구역청, 문화재청, LH 등) 

 § ’20.  3. : 건축·경관·교통영향평가 심의

 § ’20.  7. : 건축허가

 § ’21.  4. : 협약사업비 내 사업범위 확정

 § ’21.  8. : 공사 입찰공고

 § ’21. 11. : 시공사 선정·계약, 공사착공



 향후 추진계획

 § ’23. 하반기 : 공사 준공, 개관

 위 치 도

사업부지

명지지구

근린공원 1호

 조 감 도


