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[생활지원과 ☏970-4854]

사 업 목 표

명지노인종합복지관 건립으로 우리구의 늘어나는 노인복지수요에

부응코자 함

 추진방향 

§ 신도시 조성 등으로 늘어나는 노인복지 수요에 부응하고, 강서노인종합

복지관과 이원화하여 서비스를 제공함으로써 주민 접근성 불편을 해소하고

이용 효율성을 극대화 시키고자 함

 우선순위 : 중장기사업(2022년)

※ 임기 내 목표 : 건립공사 착공 후 정상추진

 사업개요

§ 사업기간 : 2017. ~ 2022.

§ 사업위치 : 명지동 3321-3 (면적 : 2,752.9㎡  / 834평)

§ 용    도 : 노인복지관(노인여가복지시설)

§ 사 업 비 : 108억원(시비 21, 구비 77, 특교금 10)

§ 건립규모 : 건축면적 881.18㎡, 연면적 2,413.69㎡, 지상 3층 / 지하 1층 

구   분 면  적 용  도

지상 1층 732.13㎡(222평) 사무실, 경로식당, 상담실, 인터넷북카페, 정보화교육장 등 

지상 2층 763.57㎡(231평) 치매전담형주야간보호시설, 프로그램실, 등

지상 3층 699.59㎡(212평) 강당, 체력단련실, 다목적실 등

지하층 218.4㎡(64평) 창고, 전기 및 기계실, 지하수조 탱크, 문서고

※ 재원확보현황
(단위 : 백만원)

구 분 계 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
계 10,820 3,000 1,000 4,600 2,220

국 비
시 비 3,138 1,000 2,138
구 비 7,682 3,000 4,600 82
기 타



 세부 추진계획   (단위 : 백만원)

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

총 계 10,820

강서제2노인종합

복지관 건립

2018년 ◾부지 매입 3,000 구 3,000

2019년 ◾용역심사 1,000 시 1,000

2020년 ◾공사입찰 및 착공 4,600 구 4,600

2021년 ◾공사준공 1,582 시 2,138
구 82

2022년 ◾개관 및 운영 638

 연도별 추진일정

단위 사업 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 비고

부지매입

설계용역 및 1차 사업추진

2차 사업추진

3차 사업추진

개관

 추진실적
 § ’18. 9. : 공유재산관리계획안 구의회 승인
 § ’18. 12. : 부지매입
 § ’19.  2. : 지반조사 용역
 § ’19.  3. : 특별조정교부금 확보(10억)
 § ’19.  5. : 기술용역심사, 설계용역 계약심사, 일상감사
 § ’19.  9. : 설계공모 당선자 선정(건축사사무소 GEM)
 § ’19. 12. : 사업명칭 변경(분관→본관) ✪향후 인건비, 운영비 확보 유리

 § ’20.  4. : BF예비인증, 설계 안정성 검토
 § ’20.  9. : 설계용역 준공
 § ’20. 10. : 설계용역 계약심사(시 감사관)
 § ’20. 11. : 건립 공사비 증액 건의(96억→108억)
 § ’20. 12. : 공사착공
 § ’21.  8. : 사업명칭 변경(강서제2→명지)
 § ’21. 11. : 위탁운영자 선정
 § ’21. 12. : 위탁운영 계약체결(사회복지법인 주는사랑복지재단)

 향후 추진계획
 § ’22. 2월말  : 공사 준공     § ’22. 3월말  : 개관 예정



 위치도 및 조감도


