

사업 목표

- 명지오션시티 내 중학교 신설 추진 및 과밀학급 문제 해소를 통한 명품 교육환경 조성

추진방향

- 명지1, 2동 중학교 학생 수 추이 등을 파악하고 교육청과 교육행정협의회 등 관련 기관과 지속적인 협의를 통해 오션시티 내 중학교 신설 추진 및 과밀학급 해소

우선순위 : 중장기사업(2022년)

사업개요

- (강서구) 중학교 신설 교육행정협의회 안건 상정 및 교육청 등 유관기관 협의
- (북부교육지원청)
 - ▷ 학생수 추이 지속적 모니터링으로 학교신설 시기 및 위치 면밀히 검토
 - ▷ 2019년 명호중학교 학급증설 및 희망배정 실시, 2022년 오션중학교 개교

※ 재원조달계획 : 비예산

세부 추진계획

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
명지오션시티 중학교 신설	소 계			
	2018년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 교육행정협의회 안건 상정 ▪ 교육청 등 유관기관 지속 협의 		
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 중앙투자심사위 안건 상정 건의 ▪ 명호중 학급증설 및 중학교 희망배정 		
	2020년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 교육청 등 유관기관과 지속 협의 		
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 중학교 신설 추진 		
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 중학교 신설 		

연도별 추진일정

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
교육행정협의회 안건상정, 교육청 협의	■					
중앙투자심사위원회 안건 상정건의, 명호중 학급증설		■				
교육청 협의			■			
중학교 신설				■	■	

추진실적

- '18. 7. 16 : 북부교육지원청 행정지원국장 구청방문 면담
 - ▷ 한국교육개발원 컨설팅('18.5.15.) 결과 설명 및 논의
- '18. 10. 23. : 2018 하반기 강서구 교육행정협의회 안건 상정
- '19. 3. 25 : 북부교육지원청 간담회
 - ▷ 허브유치원 건립비·운영비 지원 조건으로 명지오션시티 중학교 설립 건의
- '19. 5. 27. : 북부교육지원청 행정지원국장 구청방문 면담
 - ▷ 명지오션시티 중학교 설립 확답 조건으로 허브유치원 건립비 및 운영비 지원
- '19. 5. 30. : 2022년도 명지오션시티 중학교 설립안
교육부 중앙투자심사 신청 결정(북부교육지원청)
- '19. 6. 21. : 2019 상반기 강서구 교육행정협의회
 - ▷ 신설 중학교 명칭 가칭 '서명중' 에서 '오션중' 으로 변경 요청
- '19. 10. 1. : 2022년도 명지오션시티 중학교 설립안
교육부 중앙투자심사 승인
- '20. 2., 7. : 신설 중학교 설계업체, 교육청 담당자 구청방문 면담

향후 추진계획

- '20. 9. 이후 : 오션중 공사 착공, 원활한 개교를 위해 지속 협의
- '21. 상반기 : 신설 중학교명 '오션중학교' 선정을 위한 협의회 안건 상정