

## 사업 목표

근거리 내에서 고품질의 의료서비스를 제공받을 수 있도록 대학병원급 의료기관을 유치하여 지역주민들의 건강권 보호와 삶의 질 향상

## ■ 추진방향

- 에코델타시티, 명지국제신도시에 상급 종합병원 유치로 의료 불균형 해소
- 부산시 등 유관기관, 의사협회, 대학병원 등과 유기적 협조체계 구축

## ■ 우선순위 : 중장기사업(2022년)

## ■ 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사업내용
  - ▷ 한국수자원공사, 한국토지주택공사 등 연계 추진
  - ▷ 의료시설용지 개발현황에 대한 정보관리 및 의료기관 제공
  - ▷ 의료기관 설립 동향 파악 및 적극적인 행정지원
- ※ 재원조달계획 : 비예산 사업

## ■ 세부 추진계획

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
대학병원급 의료기관 유치	소 계			
	2018년	■ 한국수자원공사 등 관련기관 방문 (의료시설용지에 대한 분양정보 취득, 의료기관 제공)	-	
	2019년	■ 대학병원 방문 및 실무협의 (관내 의료수요 증가 등 개발현황 설명)	-	
	2020년 이후	■ 한국수자원 공사 등과 연계 유치 추진	-	

## 연도별 추진일정

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
한국수자원공사 등 관련기관 방문	■					
대학병원 방문 및 유치 노력		■				
한국수자원공사 등과 연계 유치 추진			■			

## 추진실적

- '18. 7. : EDC사업단 및 대학병원측 사업관련 확인  
⇒ 고신대복음병원에서 에코델타시티에 제2분원 건립 희망
- '18. 8. : EDC사업단에 진행상황 확인(유선)  
⇒ EDC실시계획변경(스마트 헬스케어 클러스터 조성 포함) 추진
- '18.12. : EDC사업단에 사업진행 등 관련정보 제공 협조요청(공문발송)
- '19. 6. : EDC사업단 진행상황 확인  
⇒ 2019. 6. 18. 실시계획변경 승인 고시, 분양시기 미정
- '20. 5. : 에코델타시티사업단 진행상황 확인  
⇒ 대상자 공모를 위한 설계용역사 선정 완료( '20. 5월, 삼일회계법인)

### <스마트 헬스케어 클러스터 조성개요>

- 사업 기간 : 2018. ~ 2025.
- 위치(규모) : 부산 에코델타시티 스마트시티내(약 450천㎡)
- 총 사업비 : 3,940억원(국 580, 시 620, 민자 2,740)
- 주요 사업 : 상급종합병원 및 연구기관 유치, 미래형 의료시스템 도입, 의료관광 인프라 조성, 헬스케어 신산업 육성·지원 등

## ■ 문제점 및 대책

- 고신대복음병원과 부산대학교병원, 두 곳에서 상급병원 등과의 업무 협약을 체결하는 등 ‘스마트시티 헬스케어’ 사업 유치를 위해 노력 중
  - ▷ 부산대병원 - 2019.11. 5. 서울아산병원과 클러스터 구축 업무협약 체결
  - ▷ 고신대병원 - 2019.11.20. 부경대·울산과학기술원·포항공대와 컨소시엄 구성
- 수자원공사에서 공모를 통해 사업자 선정 후 토지분양(감정가격) 예정이나, 분양가격이 너무 높아 두 병원 모두 난색을 표하고 있는 실정
- 이에, 부산시-수자원공사 등과 연계하여 상급종합병원이 유치될 수 있도록 각종 지원책 마련을 위한 노력을 기울이고자 함

## ■ 향후 추진계획

- '20. 7. ~ '21. 2. : 대학병원 공모기준 수립(부산시-수자원공사-용역사)
  - 규모(면적, 병상수, 진료과목 등), 연구역량 확보방안, 의료데이터 공유범위 등
  - ⇒ 2021년 상반기 내 사업대상자 선정 목표
- '20. 8.~9. : 부산대병원 및 고신대복음병원 방문, 유치 홍보
- '20.10.~11. : 부산시 및 수자원공사 방문, 지원방안 등 모색

## ■ 스마트시티 위치도

