

1

미래 확장가능한 가덕도신공항 적기 개항 추진

[건설과 개발지원계 ☎970-4711]

✓ 사업구분	국가+시+자체	✓ 예산구분	비예산
✓ 사업기간	중장기(임기 내)	✓ 신규여부	계 속

❖ 사업목표(추진방향)

가덕도신공항 적기 추진을 통해 지역 발전을 견인하고 경제적 파급효과 창출

❖ 사업개요

- 위 치 : 강서구 가덕도동 일원
- 규 모 : 400만m²(육상부 절취 309만m²)
 - 활주로 3,500m 1본(10-28), 계류장(54면), 여객(25만m²) 및 화물(1.9만m²) 터미널 등
- 사업기간 : 2021년 ~ 2029년
- 사 업 비 : 13조 7,600억원

❖ 확인지표 : ①기본계획 수립용역 준공

②기본 및 실시설계용역 수립, 공사 착공

※ 중앙정부의 도움(제도, 재정, 권한) 필요

❖ 자원조달 계획 : 비예산

❖ 세부 추진계획

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
미래 확장가능한 가덕도신공항 적기 개항 추진	2022년 ~2023년	▪ 기본계획 수립 용역 착수		
	2023년 ~2025년	▪ 기본 및 실시설계 수립 용역 착수		
	2024년 ~2029년	▪ 설계 및 시공 병행		
	2029년	▪ 공사 완료 및 개항 (30 엑스포 개최 전 준공목표)		

❖ 향후 추진계획

■ 사업 추진계획

- '23. ~ : 사업적정성 평가 결과 발표 예정
- '23. ~ : 기본계획 수립용역 완료 및 기본 및 실시설계 수립
- '24. ~ : 설계 및 시공 병행
- '29. : 공사완료 및 개항

■ 자체 추진계획

- 언론 보도자료 모니터링 및 적극적인 홍보 지원
- 원활한 사업 추진을 위해 관계기관과 긴밀히 협의
- 구민을 위한 중재자 역할 실천 ▶민관협의회 등 적극 참여

❖ 위치도 및 조감도

