

[총무과 평생교육계 ☎970-2302]

✓ 사업구분	사·자·체	✓ 예산구분	비예산
✓ 사업기간	단 기	✓ 신규여부	계 속

## ❖ 사업목표

명지국제신도시 내 글로벌 캠퍼스를 조성하여 글로벌 교육의 산실로서 교육혁신을 통한 강서구의 성장잠재력 제고

## ❖ 사업개요

- 사업내용 : 명지국제신도시 내 글로벌캠퍼스 조성(로열러셀스쿨 분교)
- 사업위치 : 명지국제신도시 내 외국교육기관용지(1,2단계)
- 사업규모 : 부지 41,117m<sup>2</sup>, 연면적 18,936m<sup>2</sup>(지하1~지상5, 6개동)  
정원 1,200명(내국인 학생 30% 배정)
- 도입시설 : 강의동, 체육관, 교수 숙소, 기숙사, 도서관 등
- 공사방법 : LH 시행(건립 후 기부채납)
- 운영과정 : 유치원 ~ 고등학교 과정  
※ 재원조달 계획 : 비예산

## ❖ 확인지표 : 건축 준공

## ❖ 세부 추진계획

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
명지 글로벌캠퍼스 조기 건립	2022년	▪ 설계 공모·심사, 실시설계		
	2023년	▪ 건축공사 착공, 설립·운영심사위(교육청)		
	2024년	▪ 건축 준공, 설립승인(교육청), 로열러셀스쿨 분교 개교		

## ❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년
설계 공모·심사, 실시설계	■		
건축공사 착공, 설립·운영심사위(교육청)		■	
건축 준공, 설립승인(교육청), 로열러셀스쿨 분교 개교			■

## ❖ 추진실적

- 명지글로벌캠퍼스 외국교육기관 건립추진 실무 T/F팀 구성 및 회의 개최

## ❖ 향후 추진계획

- 사업 추진계획(부산시)
  - '23년 : 설계 공모·심사, 실시설계, 건축공사 착공, 설립·운영심사위(교육청)
  - '24년 : 건축 준공, 설립승인(교육청), 로열러셀스쿨 분교 개교
- 자체 추진계획
  - 부산시 등 유관기관과 조기 건립을 위한 지속 협의

## ❖ 위치도 및 건립부지



\* 외국교육기관 대상부지(명지국제신도시 내)

\* 외국교육기관 부지 중 1,2단계