

[보건행정과 ☎ 970-3413]

✓ 사업구분	시+자체	✓ 예산구분	비예산
✓ 사업기간	증장기(임기 내)	✓ 신규여부	계 속

❖ 사업목표(추진방향)

대학병원급 종합병원 유치로 의료 및 보건서비스 인프라 확충으로, 주민들에게 고품질의 의료서비스 제공

❖ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026.
- 사업예산 : 비예산
- 사업개요
 - 에코델타 스마트시티 국가시범도시 내 의료부지 (대저2동 5446-8번지 일원)
 - 사업시행자 : 부산광역시, 한국수자원공사
 - 명지국제신도시 의료부지(명지동 2160번지 일원)
 - 사업시행자 : 한국토지주택공사(부산지역본부)

❖ 자원조달 계획 : 비예산사업

❖ 확인지표 : 대형병원 유치

❖ 세부 추진계획

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
대형병원 유치	2022년~ 2023년	<ul style="list-style-type: none"> 한국수자원공사(사업시행자), 의료기관 등 관련기관 방문 및 사업예정지 적극 홍보 		
	2024년	<ul style="list-style-type: none"> 에코델타시티 : 사업자 공모 및 선정 명지 국제신도시 : 해당부지 감정평가 		
	2025년	<ul style="list-style-type: none"> 에코델타시티 : 설계용역 및 착공 명지 국제신도시 : 설계용역 및 착공 		

❖ 연도별 추진일정(에코델타시티내 병원유치)

단위 사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
에코델타시티(병원부지) 토지 조성공사 완료	██				
병원건립 사업자 선정 및 행정절차 이행			██		
병원 건축물 설계 및 착공				██	

❖ 추진실적

< 에코델타 스마트시티 내 병원 유치 >

- '21. 12. : 병원 공모 실행계획 수립 중(부산광역시 - 수자원공사)
- '22. 9. : '스마트헬스케어 중심지 조성방안' 용역

< 명지국제신도시 내 병원 유치 >

- '17. 8. : 명지동 일원(64,370m²) 외국인 의료시설부지로 지정
- '21. 5. : 개발계획 변경 승인(외국인 의료부지 → 내·외국인 의료부지)
- '21. 12. : 실시계획 변경 승인(의료부지 처분계획 포함)

❖ 향후 추진계획

< 에코델타 스마트시티 내 병원 유치 >

- 에코델타시티(병원부지) 토지공사 완료 : '22. 1. ~ '24. 12.
- 병원건립 사업자 선정 행정절차 이행 : '23. 10. ~ '24. 12.
- 병원 건축물 설계 및 착공 : '25. 1. ~

< 명지국제신도시 내 병원 유치 >

- 관련기관 방문 및 사업 예정지 적극 홍보 : '23. 1. ~ '23. 12.
- 해당부지 감정평가 : '24. 1. ~ '24. 6.
- 입찰 공고 및 사업자(낙찰자) 선정 : '24. 7. ~

❖ 의료부지 위치도

	
<p>에코델타시티 내 의료부지(58,022㎡)</p>	<p>명지국제신도시 내 의료부지(64,370㎡)</p>