

[교통행정과 교통행정계 ☎970-4552]

✓ 사업구분	사·자·체	✓ 예산구분	예 산
✓ 사업기간	중 기	✓ 신규여부	신 규

❖ 사업목표(추진방향)

- 강서구 대중교통 실태분석 및 버스체계 개편 용역을 통한 효율적인 버스 운영 및 노선체계 개편 추진
- 대중교통 취약지 개선을 위한 (가칭)다람쥐버스 운영

❖ 사업개요

① 시내·마을버스 노선 개편

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업규모 : 시내버스 29개노선 230대, 마을버스 20개노선 64대(예비차 포함)
- 사업내용 : 강서구 버스(노선운영) 체계개편 용역 실시 및 마을버스 노선 개편
- 예 산 액 : 5억원(구비) ※ 용역비

② (가칭) 다람쥐버스 운영

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ※ 공약완료 후 계속 추진
- 사업구간 : 관내 대중교통 취약지역
- 사업내용 : 공공성을 극대화한 탄력적인 지역순환버스 운영으로 대중교통 취약지 다람쥐버스 투입 등 대중교통 사각지대 해소
- 예 산 액 : 버스 구입비 대당 1.2억원, 재정지원금 대당 연간 1.7억원 소요

❖ 확인지표 : 용역추진 및 다람쥐버스 운영

❖ 재원조달 계획

[단위 : 백만원]

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	500	500	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
구비	500	500	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

❖ 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
시내·마을버스 노선 개편	총계		500	
	2022년	▪ 버스(노선·운영) 체계개편 용역 발주	500	
	2023년	▪ 용역착수, 1차 결과 도출 ▪ 공영차고지 구성에 따른 시내버스 노선 개편과 연계한 마을버스 노선개편 추진	-	
	2024년	▪ 연차적 계획 반영한 노선개편 시행	-	
(가칭)다람쥐버스 운영	2023년	▪ 관련 조례 제정, 노선안 발굴, 사업자 선정 및 한정면허 부여 ▪ 다람쥐버스 시범운영	-	
	2024년~ 2026년	▪ 용역 결과에 따른 추가적인 다람쥐 버스 순차 운영	-	

❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시내·마을버스노선 개편	████████████████████				
(가칭)다람쥐버스 운영	████████████████████			(공약 완료) (계속 추진)	

❖ 추진실적

- '22. 8. : 용역과제심의 완료, 과업지시서 작성
- '22. 9. : 원가계산 용역 완료, 용역비 추경예산 편성, 기장군버스 벤치마킹
- '22. 10. : 계약심사 완료, 용역 입찰 공고
- '23. 1. : 용역 착수

❖ 향후 추진계획

① 시내·마을버스 노선 개편

- '23. 6. : 실태분석 1차 용역결과 도출
- '23. 6. : 마을버스 노선조정(안) 마련
- '23. 8. : 노선분과위원회 상정
- '23. 11. : 개편 마을버스 노선 운행개시
- '24. 1.~ : 실태분석 결과에 따른 연차적인 마을버스 노선개편 추진

② (가칭) 다람쥐버스 운행

- '23. 1. : 용역 착수
- '23. 3. : 다람쥐버스 재정지원 조례 제정
- '23. 6. : 용역 중간보고회 개최, 한정면허 노선·운영계획 수립
- '23. 7. : 한정면허 공고 및 운송사업자 선정
- '23. 8. : 노선분과위원회 상정, 면허절차 이행, 버스 구입 등 제반사항 준비
- '23. 11. : 지역순환버스 운행 ※ 이후 취약지 발굴 후 순차적 추가 운행 추진