

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업		구 ② 분	장기	
관리 번호			담당 (전화번호)	기업지원 (☎970-4474)	
사업명	도시가스 공급계획 대비 보급률 확대				
주관부서	지역경제과	관련부서			
총사업비	비에산사업				
추진상태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
		○			

▣ 사업개요

- 사업주관: (주)부산도시가스
- 부산시 도시가스 보급률(96.7%) 대비 저조한 강서구 보급률(82.3%)에 따른 투자확대 필요(2021. 11.기준)
- 관내 도시가스 보급 확대: 총10개 마을
  - ▷ 신장로, 범방, 영강, 상방·동방, 본녹산, 대사리, 산양, 성산, 신호, 진목마을
- 도시가스 공급 계획: 2018년(2개소), 2019년(2개소), 2020년(2개소), 2021년(2개소), 2022년 이후(2개소)

▣ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
관내 도시가스 공급 확대 공급 2개소	—					
공급 2개소		—				
공급 2개소			—			
공급 2개소				—		
공급 2개소					—	

▣ 재원조달: 비예산사업

#### ■ 이행실적(주요성과)

- 2018. 12. 신장로, 범방이주단지 도시가스 공급 완료
- 2019. 3. 부산시 도시가스 공사계획 공고 ▷ 성산이주단지, 영강마을, 대저2동 상방·동방마을
- 2019. 11. 성산이주단지, 영강마을 도시가스 공급 완료
- 2020. 3. 부산시 도시가스 공사계획 공고 ▷ 대저2동 상방·동방마을, 본녹산, 신호마을
- 2020. 12. 녹산동 본녹산, 대저2동 상방·동방마을, 사두마을 공급 완료
- 2021. 3. 부산시 도시가스 공사계획 공고 ▷ 성산마을, 장락마을
- 2021. 12. 성산마을, 장락마을 공급 완료

#### ■ 문제점 및 대책

- 도시가스 보급 요구 지역의 세대별 낮은 밀집도에 따른 (주)부산도시가스의 투자(가스공급) 회피
  - ▷ 도시가스 공급 요구지역별 밀집도 등 분석 및 (주)부산도시가스와 공급방향 협의 추진

#### ■ 향후계획

- 2022. 3. 부산시 도시가스 공사계획 공고
- (주)부산도시가스 및 부산시와 공조체제 구축 및 지속적인 접촉
- 도시가스 공급 시 지원방안 적극 검토