

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업			구 ② 분	단기	
관리 번호	14			담당 (전화번호)	농산유통 (☎970-4814)	
사업 명	ICT 시설기반 구축 등 스마트팜 기반 조성					
주관부서	농산과	관련부서				
총사업비	3,349백만원(국비:163, 시비:802, 구비:802, 기타:1,582)					
추진실태	완료	추진중		미착수	비고	
		정상	부진			
	○					

■ 사업개요

- 위 치 : 강서구 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (완료 후 계속 추진)
- 규 모 : 53개소, 16.3ha
- 사 업 비 : 3,349백만원 (2020년까지의 사업비임)
- 세부사업 : 내재해형 농업시설 설치, IT활용 환경제어시스템 구축, ICT 융복합 확산

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후	비고
스마트팜 기반 조성						계속추진	
- 세부사업별 계획수립	—	—	—	—	—		
- 사업신청·접수(연도별)	—	—	—	—	—		
- 사업추진	—	—	—	—	—		
- 정산 및 사업평가	—	—	—	—	—		

■ 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	3,349	163	802	802	1,582	3,349	163	802	802	1,582
2018년	900	—	235	235	430	900	—	235	235	430
2019년	1,214	63	282	282	587	1,214	63	282	282	587
2020년	1,235	100	285	285	565	1,235	100	285	285	565
2021년	(974)	(31)	(240)	(241)	(462)	(973)	(31)	(240)	(241)	(462)
2022년	(969)	(29)	(240)	(240)	(460)	(969)	(29)	(240)	(240)	(460)
2023년 이후	—	계	속	추	진	—	—	—	—	—

- 공약완료(2020년) 후 계속 추진, 사업비 계는 2020년까지 사업비임.
- 예산 투입 실적('18~'22) : 5,292백만원(국비 223 시비 1,282 구비 1,283 기타 2,504)

■ **이행실적(주요성과)**

< 2018 ~ 2021년 >

- 내재해형 농업시설 설치 : 15개소, 3.6ha, 3,000백만원
- IT활용 환경제어시스템 구축 : 15개소, 5.3ha, 300백만원
- ICT 융복합확산 지원 : 12개소, 4.7ha, 729백만원

< 2022년 >

- 내재해형 농업시설 설치 : 4개소, 0.8ha, 800백만원
- IT활용 환경제어시스템 구축 : 4개소, 0.8ha, 71백만원
- ICT 융복합확산 지원 : 2개소, 1.1ha, 98백만원

※ 2022년 추진계획이며, 사업 신청접수 및 대상자 선정 결과에 따라 변동될 수 있음

■ **문제점 및 대책**

- 사업비 규모가 크고 최근 원자재 값 상승으로 자부담 증가에 따른 포기자 발생
 - ➔ 자부담 능력, 사업추진 의지 등 면밀히 검토하여 추가대상자 선정
- ICT 및 IT를 활용한 스마트팜 시설 도입으로 관련 프로그램 및 전산 운영 교육 필요
 - ➔ 관련 컨설팅 및 시설 시공업체 현장 교육 실시


■ **향후계획**

- 2022. 1. : 사업계획 수립 및 신청
- 2022. 3. : 사업대상자 선정
- 2022. 3. ~ 2022. 12. : 사업추진 및 정산, 사업성과 평가

위치(조감)도, 관련사진



◆ 내재해형 하우스시설 ◆



◆ IT활용 환경제어시스템 및 ICT 융복합 확산 지원 ◆