

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	건의사업		구 ② 분	증장기	
관리 번호	17		담당 (전화번호)	체육진흥계 (☎970-4122)	
사업명	명지국제신도시 내 체육공원(다목적 운동장 등) 조성				
주관부서	문화체육과	관련부서	한국토지주택공사, 부산진해경제자유구역청		
총사업비	비예산				
추진상태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
		○			

▣ 사업개요

- 위 치 : 명지국제신도시 내(명지지구 개발사업 2단계)
- 사업내용 : 주민의 건강 증진 및 여가 활동을 위한 체육공원(다목적 운동장) 조성
- 추진방법 : 명지국제신도시 내 체육공원(다목적 운동장 등) 조성 요청
 - 한국토지주택공사(LH) 및 관련기관과 협의 추진

▣ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후	비고
명지지구2단계 개발계획 변경(체육공원반영)						
체육공원(다목적운동장 등) 조성						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

▣ 재원조달 : 비예산 사업(구 직접 시행사업 아님)

▣ 이행실적(주요성과)

- '19.11. : 명지지구 개발사업(2단계) 특화계획(공원, 녹지 확대 등) 수립 시행계획 발표
- '20.11. : 명지지구 개발계획 변경(체육공원 반영) 승인 요청(LH→산자부)
- '21. 5. : 명지지구 개발계획(체육공원조성 등) 변경 승인(산자부)
 - ※ 산자부 고시 제2021-85호
- '21. 7. : 명지지구 실시계획(변경) 신청서 내 체육공원(다목적 운동장 등) 반영

■ 문제점 및 대책

- 해당없음

■ 향후계획

- '25년 : 명지지구 개발사업(2단계) 체육공원 실시설계용역 착수
- '27년 : 명지지구 개발사업(2단계) 공사착공

위치도

