
1 미래 확장가능한 가덕도신공항 적기 개항 추진

                                              [건설과 개발지원계 ☏970-4714]

         ✔ 사업구분    국가+시+자체        ✔ 예산구분    비예산

       ✔ 사업기간    중장기               ✔ 신규여부   계 속

❖ 사업목표(추진방향)

 가덕신공항 적기 추진을 통해 지역 발전을 견인하고 경제적 파급효과 창출

❖ 사업개요 

§ 위    치 : 강서구 가덕도동 일원

§ 면    적 : 6,669천㎡

   - 활주로 3,500m x 45m 1본, 계류장(74대), 여객(20만㎡) 및 화물(1.72만㎡) 터미널 등

§ 사업기간 : 2021 ~ 2030('29. 12월 개항 목표)

§ 사 업 비 : 13조 4913억원

❖ 확인지표 : ① 기본계획 수립용역 준공

              ② 용역 착수 및 공사 착공

❖ 재원조달 계획 : 비예산                                     

❖ 세부 추진계획

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

미래 확장가능한 
가덕도신공항 적기 

개항 추진

2022년
~2023년

§ 기본계획 수립 용역

2024년
~2029년

§ 설계 및 시공 병행

2030년 § 공사 완료('29.12월 개항 목표)



❖ 연도별 추진일정 

단위 사업 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후

기본계획 및 실시설계
수립 용역 착수

가덕신공항 건설 착공

가덕신공항 건설 준공 및
개항 

❖ 추진실적

  § ‘21.02. : 토지거래계약 허가구역 지정

  § ‘21.03. : 『가덕도신공항 건설을 위한 특별법(가덕도신공항법)』 

             공포 (시행‘21. 9. 17.)

  § ‘21.05. : 가덕도신공항 사전타당성조사 착수

  § ‘22.02. : 개발행위허가 제한 결정 고시 (부고 제2022-44호)

   - 제한기간 : 2022. 2. 9. ~ 2025. 2. 8. [3년] (신설)

   - 「가덕도 신공항 및 가덕도 신공항 에어시티」조성 예정지역

   - 위    치 : 가덕도동 일원 (20,730,060㎡)

  § ‘22.04. : 예비타당성 조사 면제 *사업계획 적정성 검토 필요

  § ‘22.08. : 기본계획 수립용역 착수 및 전략환경영향평가 실시

  § ‘23.01. : 신공항건설공단법 발의 

  § ‘23.03. : 사업적정성평가 재정사업평가위원회 심의완료(기재부)

  § ‘23.04. : 가덕도신공항 특별법 개정안 국회 본회의 통과 

  § ‘23.08. : 기본계획 수립

  § ‘23.09. : 기본계획(안) 열람공고

  § ‘23.12. : 기본계획 고시  



❖ 향후 추진계획 

  § 사업 추진계획

   - ‘24.  1월 : 설계 용역 시작으로 공사 발주

   - ‘24.  4월 : 가덕도신공항건설공단(공항공단) 설립 가동 

   - ‘24. 12월 : 공사 착공

   - ‘29. 12월 : 공항 개항

  § 자체 추진계획

- 언론 보도자료 모니터링 및 적극적인 홍보 지원

- 원활한 사업 추진을 위해 관계기관과 긴밀히 협의

- 구민을 위한 중재자 역할 실천 ▶민관협의회 등 적극 참여

❖ 위치도 및 조감도

조감도


