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[ 건설과 ☏970-4692, 970-4882 ]

사 업 목 표

대저1, 2동 상습침수지인 자연재해위험개선지구에 대하여 배수펌프장

설치 등 배수시설 정비를 통한 침수해소 및 지역주민 피해 방지

 추진방향 

 § 대저1, 2 자연재해위험개선지구는 낙동강 홍수위보다 낮은 저지대로서 집중

호우 시 낙동강 수위상승으로 내수배제가 불가하여 침수피해 발생

 § 배수펌프장 등을 설치하여 집중호우 시 강제 배수를 통해 대저1, 2동 일원에

대한 침수를 방지하고자 함.

 우선순위 : 중장기사업(2022년) ➩이행완료(건설사업으로 사업개시 완료)

 사업개요

  대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

  ❍ 사업규모 : 신덕배수펌프장(Q=1,500㎥/min, V=12,000㎥)

사덕배수펌프장(Q=310㎥/min, V=3,000㎥)

  ❍ 사 업 비 : 484억원(국비 242, 시비 242)

  대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

  ❍ 사업규모 : 덕두배수펌프장 설치(Q=255㎥/min, V=5,000㎥)

동방배수펌프장 성능개선(Q=720㎥/min, V=7,000㎥)

  ❍ 사 업 비 : 268억(국비 134, 시비 134)



※ 재원확보현황 

  [대저1 자연재해위험개선지구 정비사업] (단위 : 백만원)

구 분 계 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 48,374 15,250 6,150 10,000 14,818 2,156
국 비 24,187 9,500 4,400 5,000 4,218 1,069
시 비 24,187 5,750 1,750 5,000 10,600 1,087
구 비

기 타

  [대저2 자연재해위험개선지구 정비사업] (단위 : 백만원)

구 분 계 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 26,810 11,410 3,359 9,355 2,686
국 비 13,405 9,050 1,500 2,855 -
시 비 13,405 2,360 1,859 6,500 2,686
구 비

기 타

 세부 추진계획
(단위 : 백만원)

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

대저1 자연재해위험
개선지구 정비사업

총 계
신덕배수펌프장(Q=1,500㎥/min, V=12,000㎥)

사덕배수펌프장(Q=310㎥/min, V=3,000㎥)
48,374 국 24,187

시 24,187

2018년 ◾사덕배수펌프장 공사 발주(8월) 15,250 국 9,500
시 5,750

2019년 ◾신덕배수펌프장 공사 발주(5월) 6,150 국 4,400
시 1,750

2020년 ◾사덕배수펌프장 공사 준공(10월) 10,000 국 5,000
시 5,000

2021년 ◾신덕배수펌프장 공사 추진 14,818 국  4,218
시 10,600

2022년 ◾신덕배수펌프장 공사 준공(5월) 2,156 국 1,069
시 1,087

대저2 자연재해위험
개선지구 정비사업

총 계
덕두배수펌프장(Q=255㎥/min, V=5,000㎥)

동방배수펌프장(Q=720㎥/min, V=7,000㎥)
26,810 국 13,405

시 13,405

2018년 ◾1차 공사 착공(10월) 11,410 국 9,050
시 2,360

2019년 ◾2차 공사 착공(5월) 3,359 국 1,500
시 1,859

2020년
◾1차 공사 준공(2월)
◾2차 공사 준공(7월), 3차 공사착공(4월)

9,355 국 2,855
시 6,500

2021년 ◾덕두, 동방배수펌프장 공사 추진 2,686 시 2,686

2022년 ◾전체 공사 준공예정(3월)



 연도별 추진일정

  대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

구   분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 비고

사덕배수펌프장

신덕배수펌프장

  대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

구   분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 비고

동방배수펌프장

덕두배수펌프장

 추진실적

  대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

  § ’18. 8. : 사덕배수펌프장 공사 착공

  § ’19. 8. : 신덕배수펌프장 공사 착공 (1차 준공 ’20.6. 2차 착공 ’20.3. 3차 착공 ’21.5.)
  § ’20.10. :: 사덕배수펌프장 공사 준공

  대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

  § ’18.10. : 1차 공사 착공 (1차 준공 ’20. 2.)
  § ’19. 5. : 2차 공사 착공 (2차 준공 ’20. 7.)
  § ’20. 4. : 3차 공사 착공

 향후 추진계획

  대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

  § ’22. 5. : 신덕배수펌프장 공사 준공(전체공사 준공)

  대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

  § ’22. 3. : 전체공사 준공



 위 치 도

대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

대저2 자연재해위험개선지구 정비사업


