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[보건소  ☏ 970-3413]

사 업 목 표

근거리 내에서 고품질의 의료서비스를 제공받을 수 있도록 대학병원급

의료기관을 유치하여 지역주민들의 건강권 보호와 삶의 질 향상

 추진방향

§ 에코델타 스마트시티(스마트 헬스케어 클러스터) 및 명지국제신도시 내

   대학병원급 의료기관 유치로 지역내 의료 불균형 해소

 § 한국수자원공사(에코델타시티), 한국토지주택공사(국제신도시), 대학병원 등과 

유기적인 협조체계 구축 

 우선순위 : 중장기사업(2022년) 

❖ 임기 내 목표 : 명지지구 실시계획 변경 승인(의료부지 처분계획 포함)

 사업개요

§ 기    간 : 2018. 7. ~ 2023. 12.

§ 사업내용

  ▹한국수자원공사, 한국토지주택공사 등 연계 추진

  ▹의료시설 용지(에코델타시티, 국제신도시) 개발현황에 대한 정보관리 

  ▹관내 의료기관 설립 동향 파악 및 적극적인 행정지원

※ 재원조달계획 : 비예산 사업



 세부 추진계획

단위사업명 추진연도 사업내용 사업비 비고

대학병원급 

의료기관 유치

2018년
◾에코델타시티 실시계획 변경 추진
  (스마트 헬스케어클러스터 조성 포함)

2019년 ◾에코델타시티 실시계획 변경 승인 

2020년 ◾대학병원 방문 및 유치 노력

2021년
◾국제신도시내 외국인 의료부지
  → 내·외국인 의료부지로 변경 승인

2022년
◾(에코델타시티) SPC 설립 추진
◾(국제신도시) 의료기관 부지 매입

2023년 이후 ◾대학병원급 의료기관 유치

 연도별 추진일정

구   분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 이후

한국수자원공사 등 관련기관 방문

대학병원 방문 및 유치 노력

한국수자원공사 등과 연계 유치 추진

병원 유치

 추진실적

 < 에코델타 스마트시티 내 병원 유치 >

  § ’18.  8. : 대학병원급 의료기관 유치 진행상황 확인

             ⇒ 실시계획 변경(스마트 헬스케어 클러스터 조성 포함) 추진

  § ’19.  6. : 실시계획 변경 승인(스마트 헬스케어 클러스터 조성 포함)

  § ’19.  6. :「스마트 헬스케어 클러스터 조성계획 수립」(부산광역시)

             ⇒ 대학병원급 의료시설 설립 포함

  § ’20.7.17. : 헬스케어(대학병원) 부지 현장 확인(보건행정과장 외 1명)

  § ’21.  9. : 대학병원급 의료기관 유치 진행상황 확인

  § ’21. 12. : 병원 공모 실행계획 수립 중(부산광역시 -수자원공사)

             ⇒ 위치 : 대저2동 5446-8번지, 사업비 : 2,020억원



 < 명지국제신도시 내 병원 유치 >

  § ’17.  8. : 명지동 일원(64,370㎡) 외국인 의료시설부지로 지정

  § ’21.  5. : 개발계획 변경 승인(외국인 의료부지 → 내·외국인 의료부지)

  § ’21. 12. : 실시계획 변경 승인(의료부지 처분계획 포함)

 문제점 및 대책 

  § (에코델타 스마트시티 내 의료기관) 유치는 2021년 8월에 사업을 시행할  

    SPC(특수목적법인) 설립이 무산되는 등 사업추진이 지연되고 있음.

  § 부산광역시 및 한국수자원공사 등과 지속적 협의 및 다각적인 방안 모색     

    으로 관내 상급 종합병원이 신속히 유치될 수 있도록 적극 노력하겠음.

  

 향후 추진계획

< 에코델타 스마트시티 내 병원 유치 >

 § ’22. 1. ~ 5. : 에코텔타 스마트시티 사업 참여 민간기업 재공모

 § ’22. 9. : 우선 협상대상자 선정 후, SPC(특수목적법인) 설립

 § ’23. 1. : 사업참여 의향 대학들과 연계, SPC(특수목적법인)와 지속적인  

           협의로 스마트시티내 의료기관 유치

< 명지국제신도시 내 병원 유치 >

 § ’22. 2. ~ 5. : 토지 처분계획 수립(가격사정심의위원회 등)

 § ’22. 5. : 감정평가 실시 후, 토지 매각 공고



 위 치 도  

 ○ 위치 : 대저2동 5446-8
 ○ 면적 : 60,805㎡
 ○ 소유자 : 한국수자원공사

  ※ 부산 에코델타시티
    지구지정 및 실시계획에
    따라 의료부지로 승인
    받음 (2019년 6월)

 에코델타 스마트시티 내 유치 계획중인 병원 위치

 ○ 위치 : 명지동 2160 일원
 ○ 면적 : 64,370㎡
 ○ 소유자 : 한국토지주택공사
    ※ 부산 진해경제자유구역
    명지지구 계발계획 변경
    승인에 따라 내·외국인
    의료부지로 승인받음.
     (2021년 5월)

명지국제신도시 내 유치 계획중인 병원 위치


