

사업 목표

- 악취발생사업장 환경개선사업 추진
- 악취모니터링 시스템 확대 운영 등 악취저감대책 마련

■ 추진방향

- 2014년부터 실시한 악취발생사업장 환경개선자금 지원 확대
- 악취모니터링시스템운영 및 실시간 악취정보 공개로 사업장관리 최적화
- 소규모(4,5종) 사업장 방지시설 설치 시범사업 추진으로 민원사전예방
- 야간 및 휴일 등 취약시간대 순찰활동 강화로 악취 민원 최소화

■ 우선순위 : 단기사업(2020년)

■ 사업개요

- 악취발생사업장 등 환경개선사업 추진
 - 악취배출사업장 환경개선사업 보조금 지원 : 2~3개소/매년
 - 효율적인 악취관리를 위한 민·관·산 공동협력 : 악취사업장 8개소 선정
 - 주민과 합동점검으로 정보공유 및 소통 통해 악취문제 해결
 - 소규모 사업장 방지시설 설치사업 추진
 - 방지시설 설치사업비 90% 한도 내 지원(국 50%, 시40%, 자부담 10%)
- 악취모니터링 시스템 확대 운영 등 악취저감대책 마련
 - 악취모니터링시스템 확대(17개→27개, 완료), 실시간 공개
 - 측정 자료를 활용하여 악취포집 및 오염도검사 실시 및 개선요구
 - 악취모니터링시스템 기능 강화를 위한 자동포집기 설치·운영
- 악취 관제센터 구축 및 운영
 - 악취 관제센터 설립 및 노후된 악취모니터링시스템 교체
 - 악취전담인력(일반임기제공무원) 채용추진 예정

※ 재원조달계획

[단위 : 백만원]

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	5,468	142	694	4,632		
국비	2,140	-	140	2,000		
시비	2,393	100	370	1,923		
구비	381	14	58	309		
기타 (자부담)	554	28	126	400		

■ 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총계		5,468	
약취배출사업장 및 소규모 사업장 방지시설 설치자금 지원	2018~ 2019년	■ 약취발생사업장 환경개선자금 지원	426	시300 구42 기타84
	2019~ 2020년	■ 소규모사업장 방지시설 설치 자금 지원	4,350	국2,140 시1,740 기타470
	2019~ 2022년	■ 민·관·산 공동협력(약취사업장 합동점검 등)	-	
약취모니터링 확대운영 약취저감 대책마련	2021~ 2022년	■ 약취전담인력 채용 및 전담 근무		
	2019~ 2022년	■ 약취모니터링시스템 측정값 실시간공개	32	시23 구9
	2019년	■ 약취모니터링시스템 자동포집기 설치	60	시30 구30
	2018~ 2022년	■ 약취오염도검사 및 자체개선유도	-	
약취 관제센터 구축 및 운영	2020~ 2021년	■ 약취관제센터 구축	600	시 300 구 300
	2021년~	■ 약취관제센터 개소 및 운영		
	2021년~	■ 약취전담인력 채용 및 근무		

■ 연도별 추진일정

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
약취배출사업장, 소규모사업장 등 방지시설 설치보조금 지원 -사업장 선정 및 보조금 지원 -민·관·산 공동협력 *합동점검, 문제해결						
	(공 약 완 료)			(계 속 추 진)		
약취모니터링 확대운영 -약취모니터링 실시간 공개 -약취오염도검사 및 개선유도						
	(공 약 완 료)			(계 속 추 진)		

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
악취관제센터 구축 및 운영						
-악취관제센터 설립						
-관제센터 운영						

■ 추진실적

■ 악취발생사업장 환경개선사업 추진

- ▶ 악취민원유발사업장에 대한 악취저감기술지원 안내 : 53개소
- ▶ 악취발생사업장선정 및 악취방지시설 설치 보조금 지원

지원연도	2018		2019	
사업장	태우섬유	삼하염직	금오섬유	영일벤놀
지원금액	70백만원	37.5백만원	70백만원	29.3백만원
합계	107.5백만원		99.3백만원	

■ 소규모 사업장 방지시설 설치 사업 추진

- ▶ (시범) 영세한 소규모 사업장의 노후된 방지시설 교체설치비 지원('18.11.~'19.11.)
 - 4개소(경부실업(주), 삼성SR, (주)대림텍스 녹산공장, (주)에스엔씨메탈)
- ▶ (본격) 소규모 사업장 16개소 지원사업 1차 추진('20.1.~11.)

■ 악취모니터링시스템 통합 및 확대운영

- ▶ 스마트악취모니터링시스템(10개소) 구축완료 및 기존시스템(17개소)과 통합운영
- ▶ 야간 및 휴일 등 취약시간대 환경순찰 실시 : 주1회 이상
- ▶ 악취 자동 포집기 설치·운영('19.10.~'19.12.)
 - 주요 악취배출사업장 내 악취자동포집기 2기설치
 - (주)현대수산사료 배출구 및 부지경계 각 1식
- ▶ 소요예산 : 53,748천원(시 26,874, 구 26,874)

■ 향후 추진계획

- 악취발생사업장 등 방지시설 개선사업 지원대상 지속 발굴
- 악취민원 대응을 위한 취약시간대 환경순찰 지속 실시
- 악취 관제센터구축 및 운영 : 2021년 2월
 - ▶ 노후모니터링시스템 교체, 악취 전담직원 채용으로 상시순찰 실시